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Van brownfield tot aantrekkelijk wonen

Cohousinggroep BioTope brengt circulaire leerlessen van bouwproject in kaart
HET PROJECT IN HET KORT

Cohousinggroep BioTope bouwde samen met drie partners de
vervallen Malmarfabriek aan het Bijgaardepark in Gent om tot

een groot collectief woonproject van 59 woonunits en een
wijkgezondheidscentrum: het Bijgaardehof.

Van meet af aan was het een keuze om te bouwen volgens
de principes van circulaire economie. Om dat te realiseren,
werden we als bouwheer nauw betrokken bij het ontwerp-
en bouwproces. Zo bouwden we een schat aan ervaring
op, die we graag wilden delen om ook andere circulaire
bouwprojecten op het juiste pad te helpen.

Concreet verzamelden we al onze leerlessen in negen
gedetailleerde informatiefiches en vier korte filmpjes. De
drie hoofdthema’s zijn: hoe omgaan met brownfield als
terrein voor een circulair bouwproject, een slim gebouw met
optimalisatie van materiaalgebruik doorheen de levenscyclus,
en demonstratie van circulaire innovatieve bouwtechnieken.

Met de fiches richten we ons tot andere bouwheren, de
bouwsector en overheden. In de eerste plaats zijn de
leerlessen toepasbaar in gelijkaardige cohousingprojecten,
maar ze zijn ook relevant voor andere (collectieve)
woongebouwen en zelfs voor bouwheren van individuele
woningen. We hopen zoveel mogelijk mensen te inspireren
en concrete handvaten aan te reiken om circulaire ideeén te
implementeren in hun bouwprojecten.
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BELANGRIJKSTE BELANGRIJKSTE
RESULTATEN GELEERDE LESSEN

van ons bouwproces, zoals de ontsluiting van de site, fauna en flora, 1 opgenomen in de negen informatieve fiches.
grondbalans, toegankelijkheid, circulaire bodemwarmte, circulair water en
hemelwaterneutraliteit ...

0 We creéerden negen fiches rond verschillende circulaire aspecten De leerlessen en aanbevelingen van ons bouwavontuur zijn per thema

We ontwikkelden twee demoprojecten: de uitwerking van drie We zijn er niet in geslaagd een materialenpaspoort van het gebouw op te
bovengrondse regenwatersystemen voor een regenwatertappunt per 2 maken. De voornaamste redenen zijn te weinig expertise bij de betrokken
verdieping, en de plaatsing van extra meetapparatuur om de in- en output architecten en onduidelijkheid over het toepassen van een mogelijke tool. In
van warmte en koelte op te volgen. de plaats daarvan hebben ons gefocust op de creatie van vier korte filmpjes.

opleveren. Zo volgen we water (regen- en leidingwater) op, energie (o.a. 3 te bereiken zijn voor deelname aan rondleidingen en kennisuitwisseling.
warmtepomp), warmte in en uit de bodem en de warmtevraag uit de Architecten vertoonden daarentegen zeer veel interesse.
woonunits.

Naast de informatiefiches hebben we ook kennis gedeeld op andere
manieren: via rondleidingen en demomomenten, vier korte filmpjes over de
circulaire principes, informatieve artikels op verschillende websites, sociale
media, nieuwsbrieven ...

e We voerden een hele reeks metingen uit die ons waardevolle informatie Bij het inzetten op kennisdeling werd duidelijk dat aannemers moeilijk

KERNCUFERS
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gebalde fiches korte filmpjes bovengrondse circulair warmte- en
watersystemen koelingssysteem 2



WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

We engageren ons om de meetresultaten van de geinstalleerde
meetapparatuur te blijven opvolgen. Ook blijven we inzetten
op de disseminatie van onze resultaten en organiseren we
minstens eenmaal per jaar een rondleiding, met mogelijkheid
tot bijkomende rondleidingen op aanvraag.



